

**EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

AREA PERUBAHAN/ PROGRAM MIKRO	ISU PERMASALAHAN STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN												EVALUASI
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Manajemen Perubahan	Pemilihan Agen perubahan tidak dilakukan dengan system polling	Pemilihan kembali agen perubahan dengan system polling													Telah dilakukan polling dan telah ditetapkan dalam SK
	Peran pegawai dalam implementasi reformasi birokrasi belum optimal	Implementasi program RB dalam rapat pimpinan dan setiap kegiatan													Telah dilakukan internalisasi bagi ASN
	Monev pelaksanaan RB belum dilakukan secara berkala	Monev pelaksanaan RB secara berkala (minimal setahun sekali)													Sudah terlaksana
Penataan tatalaksana	SOP yang ada belum seragam dan belum sesuai dengan peta bisnis proses Kementerian Agama	Menyeragamkan SOP dan mengintegrasikan SOP yang sudah ada dengan peta bisnis Proses Kementerian Agama													Sudah terlaksana
	Monev SOP belum dilakukan	Melakukan Monev SOP													Sudah terlaksana
	Implementasi perkembangan dan inovasi e-government belum dilakukan	Melakukan pengembangan dan inovasi e-government													pembangunan website PTSP
Penataan Sistem Manajemen SDM	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum optimal dilaksanakan	Menyusun peta/matrik kebutuhan pelatihan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan bidang tugas masing-masing													Masih dalam proses
	Penilaian kinerja individu (SKP) belum sepenuhnya berdasarkan capain kinerja masing-masing individu	Monitoring penilaian SKP secara berkala													Masih dalam proses
	Monev Pelaksanaan	Melakukan Monev													Masih dalam proses

	pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar belum ditetapkan	reward dan punishment yang jelas													
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Belum terbentuknya tim SPIP yang mengendalikan Early Warning jika ada indikasi KKN dalam layanan baik layanan kepada masyarakat maupun layanan di internal	Membentuk Tim Satgas SPIP													Telah terlaksana
	Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ZI	Memperkuat komitmen untuk pembangunan ZI													Telah Terlaksana
Peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Survei kepuasan layanan belum dievaluasi	Melakukan evaluasi terhadap survey mandiri yang telah dilakukan													Telah terlaksana
	Maklumat layanan belum dibuat	Membuat maklumat layanan													Sudah terlaksana
	Masih terdapat dualisme layanan diPTSP (PTSP dan SISKOHAT)	Merumuskan dan menata kembali tata ruang PTSP dan Siskohat untuk dijadikan akses satu pintu													Masih dalam proses
Percepatan RB/Quick Wins	Penentuan Satker sebagai quick Wins Program RB dan ZI belum optimal	Membuat usulan PP percepatan RB dan ZI													Telah terlaksana
		Menyusun peta/matrik kebutuhan satker yang akan dijadikan quick wins RB													Telah terlaksana
		Monev satker quick wins secara berkala													Belum terlaksana

Ketua Tim Kerja RB Kantor Wilayah Kementerian Agama



H. Hamdani

**EVALUASI PELAKSANAAN
TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZI DAN RB
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2021**

No.	TARGET PRIORITAS	
1	Pembentukan Tim Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	Terlaksana
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021.	Terlaksana
3	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas lewat Pakta Integritas	Dalam Proses
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota	Terlaksana
5	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan 2021	Terlaksana
6	Penerapan pola mutasi berbasis kompetensi	Dalam Proses
7	Melakukan pengembangan dan inovasi berbasis E-Government	Terlaksana
8	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui Pelaksanaan PTSP dan E-Government	Terlaksana
9	Menyusun Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)	Terlaksana
10	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern yang Optimal dan Terukur	Terlaksana
11	Merumuskan pola penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksana
12	Membentuk Satgas SPIP Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu	Terlaksana
13	Membentuk unit pengendalian Gratifikasi	Terlaksana
14	Menetapkan Agen Perubahan 2021	Terlaksana
15	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terlaksana
16	Membuat pola dan system Reward dan punishment bagi ASN	Terlaksana
17	Pelaporan kegiatan TIM ZI 2021	Terlaksana



Kepala,
Kabag TU

H. Hamdani